




Методические рекомендации по созданию и реализации проекта

Диаграмма Ганта позволяет отобразить временные рамки заданий и действий в той последовательности, как они проходят на протяжении проекта.

При планировании рабочих процессов также можно использовать таблицу с обязательным указанием ответственных лиц, сроков исполнения и необходимых ресурсов.

Концепция проекта – это его детальное и целостное описание, которое содержит актуальность проекта, его цель и задачи, содержание предполагаемой деятельности и ожидаемые результаты.

Жизненный цикл проекта:





Как правильно сформулировать цель проекта?

При формулировке цели опирайтесь на **SMART-анализ**.

S–Specific (уникальность). Цель нужно описать простыми словами, чтобы была понятна уникальность проекта.

M–Measurable (измеримость). Цель должна быть измерима количественно.

A–Appropriate (уместность). Цель должна быть уместной, актуальной в данное время и соответствовать стратегическим задачам и перспективам.

R–Realistic (реалистичность). Реалистичность цели означает реальную возможность достижения цели с ресурсами, имеющимися в организации и техническим прогрессом.

T–Time bound (ограниченность во времени). В цели указываются временные рамки проекта, то есть дата начала и окончания проекта.



Классификация проектов

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы студентов и предполагает практическую деятельность в определенной области.

Ролевой проект направлен на предоставление опыта участия в решении проблемы проекта и предполагает проведение мероприятий и групповую коммуникацию в рамках реализации проекта.

Информационный проект направлен на сбор и анализ информации и предполагает создание информационной среды и представление информации для широкой аудитории.

